



ประกาศคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุง สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ้ำไอน) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 83/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมพิทักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุง สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ้ำไอน) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในวงเงิน 830,000.-บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เริ่มสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และห้างฯ ได้ส่งมอบงาน งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) ตามหนังสือห้างฯ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นั้น

คณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงขอกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นางนภัสวรรณ พูลสวัสดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง